



## Kulverter fylkesveg

### Referat

Møte:	Sted:	Dato:
Avklaringsmøte	Teams	03.01.2023
Deltakere:	Firma/rolle:	Initialer:
Anne Borge Dahl	Gran kommune/Enhetsleder plan	AB
Anna Lise Koller	Gran kommune/Arealplanlegger	ALK
Knut Bergum	Innlandet fylkeskommune	KB
Ida Skogstad	Pir2	IS
Alf-Anders Langhelle	Pir2	AAL
Møteleder:	Referent:	
Alf-Anders Langhelle	Alf-Anders Langhelle	

ID:	Sak:	Ansvar:	Frist:
01	Agenda for møtet var å avklare videre prosess knyttet til utskifting av kulverter under fylkesveg to steder i Gran kommune.		
02	Det ble diskutert om det kan være et alternativ å gå rett på byggesak fremfor å utforme et reguleringsforslag. Fylkeskommunen har vurdert dette og landet på at regulering gir best forutsigbarhet for gjennomføring av prosjektet. Innlandet fylkeskommune foreslår at planen gjennomføres etter § 3-7 i PBL. De har god erfaring med dette fra tidligere prosjekter. Med denne løsningen vil saksbehandlingen for kommunen begrenses.		
03	Det er enighet om at planene for Engnes og Gullerud gjennomføres etter § 3-7, og at det legges opp til god dialog med kommunen.		
04	Fylkeskommunen ved konsulent sender kommunen informasjon om de to prosjektene ut fra mal for planinitiativ.	AAL	
05	Kommunen foreslår å ha god dialog med berørte grunneiere utover vanlig varsling. AAL foreslår å invitere grunneiere til en befarung i forbindelse med varsel om oppstart.	AAL	
06	Liste over aktuelle interessenter utover grunneiere å varsle ligger på kommunens nettsider.		
07	Det er uklart om det er nødvendig med et eget oppstartsmøte i tillegg til dette møtet. Fylkeskommunen/Pir2 kan evt. lage utkast til referat for å avlaste kommunen.		
08	Gran kommune gir tilbakemelding om det er behov for eget oppstartsmøte etter å ha mottatt referat fra møtet 3/1 og supplerende materiale nevnt i punkt 04.	AB/ALK	
09	Pir 2 lager utkast til fremdriftsplan med forslag til kontaktpunkter mot kommunen som grunnlag for videre prosess.	AAL	

10	Angående maler for planbeskrivelse og bestemmelser så bør det brukes maler som er best egnet for den aktuelle typen prosjekt, og ikke nødvendigvis kommunens maler.		
11	De mest sentrale temaene å vurdere i planarbeidet er knyttet til vann, natur/miljø, grunnforhold og grunneiere.		
12	Kommunen må opprette Plan-ID for planene for Engnes bru og Gullerud bru.	AB/ALK	
13	Det er ikke avtalt nytt møte.		