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AGENDA MØTE 18. OG 19.5

• Status og siste føringer fra IKP-styret for Kommunedelplan for E16 Kongsvinger - E6

• Orientering om videre utredning av alternativ EN10

• Aktivitetsplan høsten 2024
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SENTRALE PERSONER I PROSJEKTET

Nye Veier

Stian Blindheim Prosjektleder - ny

Jarle Kristian Tangen Prosjektutviklingssjef

Kristi Kaupang Galleberg rådgiver Asplan Viak

IKP – planrådgiver / kommunedirektør

Inga Gjerdalen, Plankoordinator repr. alle kommuner

Hilde Cathrine Nygaard / Lars Andreas Uglem, Kongsvinger kommune

Morten Andreassen/ xx, Sør-Odal kommune

Thor Albertsen / Jon Sverre Bråthen, Nes kommune

Anne Catherine Ekroll / Erling Kristiansen, Ullensaker kommune 

3



ORGANISERING AV PROSJEKTET

• IKP-samarbeid etter plan- og bygningsloven. 
Ordførerne har fått delegert myndighet til å lede 
arbeidet med utarbeidelsen av et planforslag.

• De fire kommunestyrene er planmyndighet.

• Nye Veier fikk overført ansvaret for strekningen E16 
Kløfta – Kongsvinger våren 2019 gjennom 
Stortingets behandling av Prop. 110S (2018-
2019)/Innst. 416S (2018-2019). 

• Nye Veier har det faglige ansvaret, men har ikke 
samme myndighet etter loven som SVV har for en 
vegplan på KDP-nivå. 

• Det er ikke gitt signaler fra staten om å planlegge 
strekningen ved bruk av statlig plan slik loven åpner 
for. 
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KOMMUNALE VEDTAK – KORT OPPSUMMERT

• Alle kommunene ønsker en bedring av dagens situasjon  

• Alle kommunene er med videre i IKP

• Kommunestyret i Nes 2023 – vil delta i videre prosess – 

men ikke EN10 dersom dette betyr elvekryssing ved Årnes. 

IKP-styrets siste føring (vedtak fra 2023 og 2024):

• Ønsker avklaringer og videre dialog om innsigelser/innspill

• EN10 vurderes som mulig kompromiss, utredes fullt ut



SISTE VEDTAK I IKP-STYRET 2024 

Nytt IKP-styre konstituert 10. januar 
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FASER I PROSESSEN - STATUS

• 2020/2021 Planprogram, konsekvensutredning , utarbeidet planforslag (3 

hovedalternativ)

• 2022 Høring av planforslag (vinteren) –  28 innsigelser og til alle alternativer

• 2022 Tilleggsvurderinger utarbeidet før sommeren (AF10/EN10)

• 2022 høsten - Ytterligere siling – fire alternativ igjen (AF10, EN10, 

CN40/CN40). EN10 - et mulig kompromiss?

• 2023 Lav framdrift – årsaker: drøftinger i kommunene på usikkert grunnlag, 

diskusjoner om dimensjonerende standard, dyrtid, geopolitisk situasjon. Arbeid 

med Ny Nasjonal transportplan 2025-2036. Sprikende vedtak.

• 2023 Ny vegnormal. Tilleggsvurderinger nedskalert standard høsten 2023. 

• Våren 2024 Nytt vedtak i styret om full utredning av EN10/dialog med 

myndigheter om innsigelser. NTP lagt fram. Vurderinger Nye Veier.

• Høsten 2024 Fagdialog 

• 2025 - ny høring av alternativ(er)?



FØLGEEVALUERING – RAPPORT PRESENTERT AV 
MULTICONSULT FOR IKP 16. MAI 2024

• Oppdrag bestilt av Nye Veier

• Målet med evalueringen: Bidra til et godt prosjekt, benytte resultatene til 

forbedringsarbeid underveis, kunnskap for læring i etterkant.

• Omfattende og grundig rapport - noen hovedfunn: 

• Kommunene bør ikke ta stilling til konseptuelle valg

• Klare nok rammer fra Storting og departement til IKP-samarbeidet?

• Godt faglig arbeid, men for mange konsepter/alternativer ført videre av Nye 

Veier til KU og av kommune til høring.

• Se rapport og presentasjon på: www.e16portalen.no
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AKTIVITETER HØSTEN 2024 (2025)

• Fagmøter med myndigheter om bestemmelser og innsigelser – fysisk

• Møte med statsforvalter(e) – hovedtema arealbruk / dyrka mark

• Fagdag/fysisk møte(r)/ – vegmyndigheter, hovedtema veg og trafikk

• Evt. andre fagmyndigheter/-instanser etter behov

• Forberedelser: IKP/Nye Veier vil oversende utkast til endra bestemmelser og evt annet grunnlag i 

forkant av møtene for faglige merknader/innspill 

• Evt. høring i 2025 etter utredning av EN10
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Innsigelser ved høringen vinteren 2022
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Innsigelser ved høringen vinteren 2022
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