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Tema  Merknader/oppfølging 

 

1. Åmot / tiltakshaver orienterer 
om planen 

Reguleringsplan fv.215 Osa bru 
 
Bakgrunn: Bevilgning til brutiltak.  
Det er bevilgning til oppstart bygging i 2026 – derfor avgjørende å 
legge grunnlag/ tilrettelegge for god fremdrift i prosjektet raskt. 
 
Status: Varsel om oppstart, før sommerferie 2025. 
Foreløpig fremdrift: Regulering i 2025/26 og bygging i 2026/27 
(bevilgningen er for 2026-27) 
 
1: Eksisterende bru er smal og har dårlig bæring. 
2: Risikokurve i sør samt behov for åpen veg i annleggsfasen 
medfører at ny bru legges oppstrøms. 
 
3: Medfører ca. 450 meter ny veg + 45 meter bru. 
 
4: Omlegging av fv. Kryss (215/237) + avkjørsler. 
 
Avklaringer:  
Bygging av brupilar i elv for ny bru. 
Ønsker uttalelse fra NVE, SF og IFK vedrørende forholdet til 
vassdrag. Belyse konsekvenser tiltaket kan medføre for vassdraget. 
 
Ny trase for fylkesvei og plassering av ny bru.  
Brutiltaket omfattes ca. 500 m veg og fylkesvegkryss. 
 
Belyse viktigheten av fremdrift. 
 
Ny bru:  
-Øker bredden til ca 9,7 m føringsbredde 
-Plasstøpt bru med 1 pilar i elv 
-Hydrologisk rapport tilsier at underkant bru må heves ca 1,1 m. 
Med økt bæring tilsier dette trolig at ny topp veg blir inntil ca 1,8m 
høyere enn eksisterende veg. 
 
Området: 
Fartsgrense 80 km/t, trafikkmengde 1500 (600+750), vegbredde 6m, 
Risikokurve, 3 boliger i sør, Hesteveg på nordsiden av elva, Nærhet 
til regionfelt Østlandet (skytefelt) 
 
Planprosess i egenregi: 
-IFK skal stå for planprosessen og prosjektering av veg. 
-Konsulent er engasjert for bruplanlegging. 
-Foretatt hydrologiske beregninger og grunnboringer. 
 
Det ligger en ridevei der ny vei kommer, men denne skal ha liten 
verdi pga. alternativ traktorvei i området. Det skal derfor ikke være 
en konflikt hverken med tnke på friluftsliv/rekreasjon eller kulturarv. 
 

2. NVE Trine Økseter Knudsen: Viktig å holde god dialog med 
kraftverkene/eirene av kraftverkene gjennom hele prosessen. Dette 
med tanke på beredskap og faren for dambrudd. 
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Informerer om de ulike dammer og kraftstasjoner som kan påvirkes 
av tiltaket. Osdammen – og Osfallet kraftstasjon ovenfor brua og 
Løpsjøen og Søndre Osa. Høyeste vannstand har betydning 
oppstrøms, viser til dambrudd i Osdammen i 1916 (dramatisk). Viktig 
å legge til grunn de riktige dimensjoner for prosjektering av brua, her 
er det ikke tilstrekkelig å dimensjonere for 200 års flom. Det må 
dimensjoneres for 1000-årsflom og tallmateriale fra område må 
hentes ut og legges til grunn for prosjekteringen. 
 
Viser til Hydraulisk rapport med tanke på 1000-års flom og avløpet til 
Osfallet/kraftverket. 
 
Viser til tidligere bruer og fundamentering, erosjon og erfaringer fra 
dette må hentes inn. 
 
Konsesjon: Samordnes gjennom reguleringsplan. Viser til veileder 
fra NVE 
 
Vannressursloven: Må ligge til grunn  
 
*Flere konkrete innspill fra Trine – avklares med NVE 
 
Trine orienter om ny veileder: Skjøtsel av kantvegetasjon langs 
vassdrag Kantvegetasjon - Skjøtselsveilederen (utgitt 2025) 
 
 

3. SFIN Kjell Erik: Samfunnssikkerhet /ROS analyse sett i sammenheng 
med flom og mulighet for å utløse dambrudd. Det er 3 dammer 
(Osensjøen, Kvernfallet (demning) og Løpsjøen) som kan påvirkes 
av tiltak i vassdraget og som derfor må ses i sammenheng med 
saken. 
 
1000 års flom: Lengde på brua utløser krav. 
Viser til endring i veinormalen for brulengde – dette må innarbeides i 
nytt prosjekt. 
 
Forsvarsbygg: Osa bru har stor betydning for forsvaret – og 
forsvaret er høringsinstans i saken. Hensynet til forsvaret skal 
ivaretas. 
 
Mari Olsen: Pilarer i elv – vassdragsmiljø 
 
Ny bru er avhengig av ett punkt for fundamentering i elva, og dette 
er et regulert vassdrag. 
 
Det er avgjørende å ha kontroll på hva som er konsekvenser av 
tiltaket både opp – og nedstrøms og synliggjøre konsekvenser av 
nye strømninger. 
 
Dette skal sikres i reguleringsplanen. 

4. Forsvarsbygg Katrine Kammerud: Forsvaret er eier av området og forsvarsbygg 
uttaler seg på vegne av de. Reguleringsplanen vil berøre skytefeltet 
og forsvarets interesser minimalt, men viser til at de ønsker at 
hensynssone for landskap videreføres. (buffer til regionfeltet) 
 
Regionfelt Østlandet skal tåle 25 tonn 
 
Infrastruktur nord i området – her må Elvia kobles på 
(nettleverandør) 
 
Det ble stilt spørsmål om myke trafikanter skal prioriteres på brua – 
det skal de ikke. 

https://veiledere.nve.no/skjotsel-av-kantvegetasjon-langs-vassdrag/
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4. IFK Kulturarv: Viser til epost korrespondanse v/Zorica Tomanovic og 
avklaringer i forkant av planforum. Trase for vei og bru som illustrert 
i vedlegget er avklart med tanke på arkeologi. 

5.  Takk for godt møte - Nyttig presentasjon av planarbeidet og arbeidet 
i VK. Vi oppfordrer til å ta kontakt dersom det er spørsmål før høring. 
 

 
 
 
 
 


