

Meld inn sak til Regionalt planforum

Skjema

Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante vedlegg.

- Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes.
- Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til post@innlandetfylke.no.

Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum

Vedlegg

- Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er hensiktsmessig for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv.

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg)

Om saken

Navn på saken / saken gjelder	Reguleringsplan for Hov sentrum syd (Grettegutua – Hovlandsvegen) jf. planid 0536079
-------------------------------	--

Om kommunen/annen aktør:

Ønsket dato for møtet Skriv om det er behov for tid utover 1 time (se møtedatoer på innlandetfylke.no/planforum)	13. februar 2024, jf. vedlagt fremdriftsplan vedlegg 1
Navn på kommune/ tiltakshaver	Planen er et privat reguleringsplanforslag som utarbeides av Plan 1 v/arealplanlegger Ragnhild Storstein på vegne av Vinger AS. Saksansvarlig for reguleringsplanbehandlingen i Søndre Land kommune er Lars Erik Narmo
Navn/e-postadresse på deltakere fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter	Emma Olsson eeo@p1.no Ragnhild Storstein rag@p1.no Stian Ryen stian@ryen.as Lars Erik Narmo larserik.narmo@sondre-land.kommune.no Lars Harald Weydahl larsharald.weydahl@sondre-land.kommune.no

	Roger Fløttum roger.flottum@sondreland.kommune.no
--	--

Om planarbeidet:	
Navn på planen	Reguleringsplan for Hov sentrum syd (Grettegutua – Hovlandsvegen)
Bakgrunnen for at planarbeidet er satt i gang	Oppstartsmøte ble avviklet 28.02.2023, jf. referat datert 20.3.2023, vedlegg 2
Status – hvor langt har planen kommet i prosessen? (varsel om oppstart / under utarbeidelse / offentlig ettersyn / høring / annet)	<p>Planfremmer forestod varsel om oppstart iht. PBL § 12 – 8 i brev datert 23.03.2023. Utsendelsen er blant annet sendt regionale myndigheter med høringsfrist 28.4.2023 og varslingsbrev med vedlegg vedlegges derfor ikke i denne forsendelsen.</p> <p>Fremdriftsplanen som fremgår i planinitiativet avviker vesentlig fra gjennomføring av planprosessen. «Avviket» skyldes blant annet behov for avklaring og finansiering av flomveg C gjennom planområdet/tilgrensende reguleringsplan for nylig vedtatt reguleringsplan for Hovlandsvegen (ny plan skal erstatte overlappende areal mellom de to planromdådene). Forholdene opplyses i planforum, men iht. signaler fra NVE er flomveg C finansiert med mulighet for gjennomføring i 2024 (endelig bekreftelse på tildeling fra NVE avventes). Denne avklaringen medfører ønske om snarlig slutføring av reguleringsplanen.</p> <p>Revidert fremdriftsplan er vedlagt. Iht. til denne oversender planfremmer kommunen komplett forslag over nyttår. Revidert fremdriftsplan er tidvis noe optimistisk, men det er likevel godt håp om å kunne avslutte planprosessen før sommerferien.</p>
Er forslaget i samsvar med kommuneplan/overordnet plan?	Ja
Kan forslaget være i konflikt med nasjonale og/eller regionale interesser? Hvis JA, hvilke?	Ikke kjent, men eventuelle kritiske merknader eller innsigelseslignende innspill ønske avklart i møtet.
Andre forhold/utfordringer av overordnet karakter?	Sentrumsutvikling
**)	Avklares senere. Planen skal diskuteres med flere kommunale etater i møte 17. januar. Aktuelle

Hvilke konkrete problemstillinger ønsker kommunen/tiltakshaver å ta opp i planforum?	problemstillinger blir belyst da. Aktuelle problemstillinger i planarbeidet oversendes før frist for innlevering av dokumenter til møtet i regionalt planforum.
Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/tiltakshaver at skal delta i planforum?	Eventuelle. innsigelser fra regionale myndigheter ønskes avklart i regionalt planforum slik at planendokumentene kan rettes opp før høring/offentlig ettersyn.
Andre ting det er relevant å opplyse om	

**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum.