

Detaljregulering for Hov sentrum Syd. Tentativ framdriftsplan forslag 20.12.2023

Uke	Dato/tidsrom	
2	Senest 5. januar	Oversendelse av utkast til planforslag for kommentar/gjennomgang (iht. muntlig avtale med Ragnhild Storstein skal forslaget foreligge tidlig i januar
2	Senest 12. januar	Mottak av utkast til VAO-rammeplan
2 - 3	8. januar – 16. januar	Kommunen gjennomgår planforslaget
3	17. januar	Møte om planforslaget med SLK
4	26. januar	Tilbakemelding på planforslag fra SLK
5	30. januar	Frist innsendelse dokumenter til regionalt planforum
5 - 6	26. januar – 9. februar	Forslagstiller bearbeider planforslag
7	13. februar	Møte i regionalt planforum m/referat
7	14. februar	Skrivefrist saksfremlegg
8	21. februar	Formannskapsmøte, vedtak av 1. gangs høring og offentlig ettersyn
8 -15	24. februar – 12. april	1. gangs høring og offentlig ettersyn
	April	Merknadsbehandling og endring av plandokumenter
18	30. april	Skrivefrist saksfremlegg sluttbehandling i formannskap
19	8. mai	Vedtak formannskap
22	27. mai	Vedtak kommunestyret
22	1. juni	Kunngjøring av vedtak med tre ukers klagefrist iht. fvl.
25	22. juni	Klagefrist utløpt

Fremdriftsplanen er laget av Roger Fløttum og Lars Erik Narmo med utgangspunkt i forslag fra Plan 1 v/Ragnhild Storstein, justert med tidspunkt for SLK's møtekalender og krav til frister. Blant annet skrivefrist til formannskapets møter senest kl 1200 en uke før møtet. Kunngjøring med annonse i OA på lørdager.