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BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 TILTAKSHAVER OG FAGKYNDIG RÅDGIVER 

Tiltakshaver for ny Tretten bru er Innlandet fylkeskommune. Prosjektleder er Knut Bergum, 

knubrg@innlandetfylke.no.  

Rådgivergruppen utgjøres av AFRY og Asplan Viak i samarbeid. Asplan Viak v/Kristi Galleberg er prosjektleder. 

AFRY v/Marius Kornstad leder prosjekteringsgruppen, og Asplan Viak v/Ane Fyksen leder planprosessen.  

 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av en ny, 

permanent Tretten bru. Planarbeidet skal avklare plassering og utforming av ny bru, og sikre at løsningen er 

flomsikker, trafikksikker og tilpasset både eksisterende og framtidig vegnett, herunder krav til framtidig E6-

standard.  

I arbeidet med planprogrammet er følgende alternative bruplasseringer undersøkt: 

• tett oppstrøms dagens bruplassering  

• tett nedstrøms dagens bruplassering   

• dagens brutrasé 

Det er et mål at planprogrammet skal fastsette ett utredningsalternativ. Som et underlag til planprogrammet er 

det utarbeidet et silingsnotat. Silingsnotatet gir en faglig anbefaling om hvilke bruplasseringer som er realistiske, 

og hvilke alternativer som ikke er realistiske. I etterkant av høringen av planprogrammet vil vi i dialog med 

regionale myndigheter låse bruplassering og veglinje for ett utredningsalternativ som det utarbeides 

reguleringsplanforslag og byggeplan for.  

Plan- og utredningsarbeidet skal sikre at hensyn til miljø og samfunn blir vurdert og ivaretatt i tråd med kravene 

i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet skal også avklare nødvendige 

avbøtende tiltak og sikre en utbygging som er gjennomførbar innenfor ramme i forskrift om vern av Trettenstryka 

biotopvernområde.  

Parallelt med planarbeidet skal det gjøres bruprosjekteringer og utarbeides teknisk plan som fastsetter 

prinsipper for teknisk løsning, herunder brulengde, fundamentering, kryssløsninger, adkomstforhold, gang- og 

sykkelforbindelser, samt nødvendige riggområder og tiltak i anleggsperioden. 

Sammen med kommunen og regionale myndigheter ønsker Innlandet fylkeskommune at det legges til rette for 

en effektiv plan- og byggeprosess med mål om oppstart av bygging høsten 2028.  

 BAKGRUNN 

Det planlegges ny permanent bru på Tretten som erstatning for brua som kollapset i 2022. Dagens midlertidige 

bru ble oppført i 2023 med midlertidig tillatelse (dispensasjon) fram til 2033.  

Det er gjennomført mulighetsstudie (Innlandet fylkeskommune, 2023) og et skisseprosjekt (COWI, 2024) tidligere 

i prosessen, før planarbeidet begynte. Skisseprosjektet konkluderer med at det skal planlegges for at den nye 

brua vil være en samvirkebru i stål og betong, og at E6 legges i kulvertløsning under brua. Brua vil ha en samlet 

lengde på om lag 120-150 meter. 

mailto:knubrg@innlandetfylke.no
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 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING OG ANERKJENT METODIKK 

Planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal vurderes etter Forskrift om 

konsekvensutredninger (KU-forskriften). Tiltaket er vurdert til å falle inn under forskriftens § 8a og 10.  

Tiltaket faller inn under tiltak i Vedlegg II, nr. 10 bokstav e) nr. i). infrastrukturprosjekter - bygging av veger og 

kommer i konflikt med verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V. Tiltaket medfører direkte inngrep i 

del av Trettenstryka biotopvernområde. Det er vurdert at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning for 

naturmangfold (vannmiljø, naturmangfold i vann og naturmangfold på land). Konsekvensutredningene 

gjennomføres etter anerkjent metodikk; M-1941. 

Forskriftens § 8 bokstav a stiller ikke krav om planprogram, men Innlandet fylkeskommunen har vurdert det som 

hensiktsmessig å anvende et planprogram til å avklare bruplassering.  

 BRUK AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 3-7 

Plan- og bygningsloven § 3-7 åpner for at myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg etter samråd 

med planmyndigheten kan ta ansvar for å utarbeide og fremme forslag til arealplan og beslutte å legge planen 

ut til høring og offentlig ettersyn. Avtale om bruk av §3-7 ble inngått mellom Innlandet fylkeskommune som 

forslagsstiller og Øyer kommune som planmyndighet i oppstartsmøtet den 09.03.2026. Kommunestyret ble 

orientert om beslutningen i kommunestyremøte 26.3.2026. 

 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger på Tretten i Øyer 

kommune, ca. 10 km nord for 

administrasjonssenteret Tingberg, 

administrasjonssenteret i Øyer 

kommune. Tretten sentrum ligger ca. 

30 km nord for Lillehammer og ca. 30 

km sør for Ringebu. 

Tretten bru forbinder næringsarealer, 

gårdsbebyggelse og boligområder på 

vestsiden av Lågen med tettstedet 

Tretten på østsiden av Lågen.   

Tretten stasjon ligger også på 

vestsiden. Persontrafikken på Tretten 

stasjon ble nedlagt i 2001. 

Planområdet og midlertidig Tretten 

bru har adkomst både via E6 øst for 

Gudbrandsdalslågen og via Fv. 319 

vest for Gudbrandsdalslågen, samt via 

flere mindre lokalveger.  

  

Tretten 

Fåvang/Ringebu/Otta 

Lillehammer 

Tingberg 
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 GJELDENDE PLANER, RETNINGSLINJER OG FØRINGER 

 KOMMUNEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel for Øyer kommune 2018-2028 ble vedtatt av kommunestyret i møte 27.09.2018. 

Innenfor varslingsområdet er det avsatt arealer 

til: Veg, Næringsvirksomhet – nåværende og 

framtidig, Boligbebyggelse – nåværende og 

framtidig, Offentlig eller privat tjenesteyting 

– nåværende, Sentrumsformål, Grønnstruktur 

og Naturområde (Lågen) inkl hensynssone H720 

– båndlegging etter lov om naturvern, for 

Trettenstryka fuglefredningsområde (nå 

Trettenstyrka biotopvernområde).  

I referat fra oppstartmøte påpeker Øyer 

kommune at tiltaket ikke er i tråd med 

kommuneplanen på grunn av avvik fra dagens 

bruplassering. 

 GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

Innenfor varslingsområdet foreligger følgende reguleringsplaner: 

• TINE Meieriet Tretten, planID: 202102, vedtatt 28.09.2023  

• Tretten sentrum, planID: 253, vedtatt 28.08.1997 

• E6 Tingberg-Tretten, planID: 507, vedtatt 30.08.2007 

• Rv. 254 Tretten bru og jernbanekryssing, planID: 506, vedtatt 16.06.2005 

Flere av planene er av eldre dato og vil delvis erstattes av detaljreguleringsplan for Ny Tretten bru. 

 STATLIGE RETNINGSLINJER OG FØRINGER  

 NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING 2023-2027 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble sist vedtatt ved kongelig resolusjon 20. juni 

2023. Forventningsdokumentet er inndelt etter 2030-agendaens fem overordnede perspektiver; sosial, 

økonomisk og miljømessig bærekraft, samfunnssikkerhet og beredskap og samarbeid for å nå målene. Hvert 

kapittel ender opp i konkrete forventningspunkter som skal ses i sammenheng og på tvers av kapitlene.  

Forventningsdokumentet vil være av særlig betydning for å følge opp regjeringens forventninger til trygge og 

inkluderende lokalsamfunn, klima, natur og miljø for framtida, samt samfunnssikkerhet og beredskap.  

 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR KLIMA OG ENERGI 

Retningslinjene ble fastsatt ved kgl.res. av dato 20.12.2024. Formålet med retningslinjene er å sikre at klima og 

energi vektlegges i planleggingen etter plan- og bygningsloven og øvrig myndighetsutøvelse og virksomhet i 

staten, kommunene og fylkeskommunene. Klima omfatter både reduksjon av klimagassutslipp, karbonopptak og 

-lagring og tilpasning til forventede klimaendringer. Retningslinjene tydeliggjør statens forventninger til hvordan 

dette skal gjøres, og statens bidrag til kunnskapsgrunnlag og veiledning.  

Figur 2-1 Utsnitt Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
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Retningslinjene skal legges til grunn ved kommunal, regional og statlig planlegging etter plan- og bygningsloven, 

og kommunal virksomhet. 

 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR AREALBRUK OG MOBILITET 

Retningslinjene ble fastsatt ved kgl.res. av dato 24.01.2025. Formålet med retningslinjene er å sikre en samordnet 

og bærekraftig bolig-, areal- og transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Planleggingen skal 

bidra til å utvikle bærekraftige byer og lokalsamfunn, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 

fremme helse, miljø og livskvalitet. Planleggingen skal samtidig bidra til reduserte klimagassutslipp, et 

klimatilpasset samfunn og ivaretakelse av kulturmiljø og naturmangfold, samt redusere tapet av dyrket mark, 

natur-, villrein- og friluftsområder og karbonrike arealer.  

Retningslinjene skal legges til grunn ved kommunal, regional og statlig planlegging etter plan- og bygningsloven, 

og kommunal virksomhet. 

 REGIONALE RETNINGSLINJER OG FØRINGER  

Landbruksplan for Lillehammerregionen 2021-2025, vedtatt i Øyer kommunestyre 23.09.2021 

 ANDRE RELEVANTE FØRINGER 

• Mulighetsstudie for Tretten sentrum, under arbeid 

• Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2023-2033  

https://lillehammer.kommune.no/_f/p2/i736c91a2-86c8-4100-b00b-72ccdf8b6211/landbruksplan-2.pdf
https://oyer.kommune.no/_f/p3/i4440a25b-9e98-465b-9722-134597db39ee/Hovedplan_Vann_og_%20avlop.pdf
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 UTREDNINGSALTERNATIV 

 BESKRIVELSE AV SILINGSNOTAT, HENSIKT OG PROSESS 

Det er et uttalt mål at planprogrammet skal brukes til å komme fram til ett alternativ som det deretter utarbeides 

reguleringsplanforslag og konsekvensutredning for. Dette er nødvendig for å kunne starte detaljprosjektering så 

tidlig at prosjektet kan være klart for byggestart tidlig høsten 2028.  

For å gi et best mulig beslutningsgrunnlag er det utarbeidet et silingsnotat som følger planprogrammet. I dette 

silingsnotatet er det gjort rede for de tre ulike alternativene som har vært aktuelle etter at mulighetsstudie i 2023 

og skisseprosjekt i 2024 har fastslått hovedkonsept for bruplassering og bruløsning. I silingsnotatet er 

alternativene beskrevet, og det er gjort rede for virkninger og konsekvenser som kan påvirke valg av løsning. For 

å komme fram til en anbefaling er det lagt vekt på kostnader, hensynet til naturmangfoldet i elva, 

framkommelighet og arealbruk. Vektingen mellom kriteriene framgår av tabellen nedenfor. 

Tabell 1 Silingskriterier og vekting 

 

 

 VURDERTE ALTERNATIV 

Brubyggingen utføres med samme prinsipp for alle alternativer. For alle alternativene vil det være behov for 

midlertidig steinfylling i elva for å etablere anleggsveg og nødvendig adkomst til fundamenter og søyler i 

byggeperioden. Eksisterende pilarer og landkar skal fjernes. 

Alternativene som er vurdert er: 
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• Alternativ 1: Tett oppstrøms dagens bruplassering 

• Alternativ 2: Tett nedstrøms dagens bruplassering 

• Alternativ 3: Dagens brutrasé 

3.1.2.1 Alternativ 1 

 

Figur 3-1 Alternativ 1 - Bru oppstrøms dagens bru 

Alternativ 1 er ny bru tett oppstrøms dagens bru. På vestsiden av Lågen begynner ny veg like øst for 

adkomstvegen opp til Tretten stasjon og krysser gnr./bnr. 130/29 (Lågenvegen 1), der det vil etableres fyllinger. 

Fyllinger vil også etableres på gnr./bnr. 130/95 (Lågenvegen 3), der noe dyrka mark beslaglegges. På østsiden av 

elva treffer brua Kongsvegen noe lenger nord enn dagens kobling, ca. midt på vestsiden av eiendommen gnr./bnr. 

97/57 (Kongevegen 1545). 
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3.1.2.2 Alternativ 2 

 

Figur 3-2 Alternativ 2 - Bru nedstrøms dagens bru 

Alternativ 2 er bru tett nedstrøms dagens bru. Den nye vegen begynner på vestsiden av Lågen like før avkjørselen 

fra Musdalsvegen til meieriområdet (TINE), før den følger dagens trasé tett mot øst over gnr./bnr. 130/89. I øst 

treffer brua Kongsvegen ved sørenden av bygget til Circle K, noe sør for dagens kobling. 

3.1.2.3 Alternativ 3 

Alternativ 3 innebærer etablering av ny permanent bru i dagens brutrasé. For å muliggjøre gjennomføring av 

anleggsarbeider, forutsetter alternativet enten etablering av en midlertidig bruforbindelse i anleggsperioden, 

eller at trafikkavviklingen løses uten midlertidig bru. 

Det er vurdert to varianter for midlertidig bru i anleggsperioden, med ulike plasseringer sør for dagens bru. Begge 

variantene gir en nødvendig spennlengde for midlertidig bru på om lag 150 meter hvis man skal unngå inngrep i 

Lågen. Det ene alternativet er tenkt etablert ca. 350 meter sør for dagens bru, med tilkobling fra sydenden av 

meieriområdet på vestsiden av elva, og med landkar på østsiden i området mellom brannstasjonen og 

renseanlegget like nedenfor rundkjøringen på E6. Brua vil treffe land mellom brannstasjonen og renseanlegget. 

Det andre alternativet vil ligge ca 100 m lenger oppstrøms med tilkobling på vestsiden av Lågen til internveg på 

østsiden av TINE Meieriet. 

Et alternativ til midlertidig bruforbindelse er at det ikke etableres noen midlertidig bru i anleggsperioden. Dette 

tilsvarer situasjonen som oppsto da brua kollapset og vil innebære at lokaltrafikk må kjøre via Øyer, noe som gir 

en omveg på ca 22 km fra vestsida av bruenden til Aurvoll skole langs fv. 252. Dette gir ca. 20 min ekstra kjøretid 

på sommerstid og ca. 30 min ekstra med buss vinterstid. Skoleelever fra blant annet Øyer og Ringebu får lengre 

reiseveg til videregående skole når brua er stengt. 

 FAGLIG ANBEFALING 

Hovedkonklusjon er at det er svært små forskjeller mellom alternativene innen de fleste kriteriene.  
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Alternativ 1 (tett oppstrøms dagens plassering) og alternativ 3 (i dagens trasé) er vurdert som like og marginalt 

bedre enn alternativ 2 (tett nedstrøms dagens plassering) for det samlede naturmangfoldet i 

biotopvernområdet. 

Med tanke på framkommelighet i permanent situasjon er alternativ 1 vurdert som marginalt bedre enn 

alternativ 2 og 3 – som er vurdert som likeverdige.  

Alternativ 3 er vurdert som best med tanke på arealbruk siden det ikke krever innløsing av boliger eller berører 

annen manns grunn noe vesentlig ut over det som er dagens situasjon. Alternativ 1 er vurdert som det dårligste 

med tanke på arealbruk da det krever innløsing av en bolig som er en del av bygningsmiljøet på vestsiden av 

Tretten. 

Med tanke på kostnader er alternativene så like at det ikke er mulig å skille mellom dem. 

Kriteriet som utgjør den største forskjellen mellom alternativene er de trafikale ulempene i anleggsfasen, der 

alternativ 3 har betydelig større ulemper for lokalsamfunnet enn alternativ 1 og 2. En anleggsfase uten 

bruforbindelse vil også være i strid med de føringen som så langt har vært lagt for planarbeidet. 

De tre aktuelle plasseringene det ønskes innspill på er: 

• Bru oppstrøms dagens bru 

• Bru nedstrøms dagens bru 

• Bru med dagens plassering uten bruforbindelse i anleggsfasen 

Faglig vurdering er at de marginale fordelene for naturmangfoldet som ligger i alternativ 3, ikke kan forsvare de 

betydelige ulempene det vil medføre for lokalmiljøet å ikke ha bruforbindelse i anleggsfasen. Ellers er 

alternativene så like at faglig anbefaling er at valg av alternativ avventes til planprogrammet har vært ute på 

høring og alle interessenter har uttalt seg til spørsmålet.  
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 VARSLINGSOMRÅDE  

Planområdet omfatter området rundt Tretten bru, der fv. 254 krysser Gudbrandsdalslågen i Tretten sentrum. 

Området består i dag av midlertidig bru etablert i 2023 på samme sted som brua fra 2012 som kollapset 15. 

august 2022. Området ligger innenfor Trettenstryka biotopvernområde, som er et svært viktig overvintrings- og 

funksjonsområde for fossekall og andre vannfuglarter, samt gyte- og oppvekstområde for storørret fra Mjøsa. 

 

Figur 3-3 Varslingsområde 

Varslingsområdet dekker bruløsning for dagens bruplassering, oppstrøms dagens bru og nedstrøms dagens bru, 

samt tilknytninger til eksisterende infrastruktur som veg, vann- og avløp og elektro. Som i alle planprosesser vil 

avgrensingen av detaljreguleringen ha en mindre utstrekning enn varslingsområdet.  

  

Tretten 
samfunnshus 

Tretten 
stasjon 

TINE 
Meieriet 
Tretten 

Circle K 
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 UTREDNINGSPROGRAM 

Iht. plan- og bygningslovens § 4-2 skal planens virkninger beskrives i planbeskrivelsen. I utredningsarbeidet legger 

vi opp til at det lages egne temanotater for de største utredningstemaene. Temanotatene oppsummeres i 

planbeskrivelsen. Disse fagnotatene vil ligge som vedlegg til planbeskrivelsen når den sendes på høring. For 

mindre temaer beskrives virkningene i planbeskrivelsen uten underliggende notater.  

I oppstartmøtet med Øyer kommune ble det avklart at virkninger for følgende temaer skal belyses i 

planbeskrivelsen: 

 TEMAER SOM SKAL BESKRIVES I PLANBESKRIVELSEN 

Utredningstema Om utredningstemaet  Kunnskapsgrunnlag og metode KU/notat/ 

planbesk. 

Kulturminner Ikke relevant. 

 

 

Det er ikke kjent at tiltaket direkte 

berører registrerte kulturminner. 

Opprinnelig plassering gir ingen konflikter 

med kulturminner.  

Skal ikke utredes 

Ras- og skredfare, 

geoteknikk 

Tiltaket ligger innenfor 

aktsomhetsområde for 

kvikkleireskred. 

 

Tiltaket ligger utenfor skred 

i bratt terreng (snøskred, 

steinsprang og jord- og 

flomskred). 

Det er utført grunnundersøkelser, og 

boringene viser at det ikke er 

sprøbruddmateriale eller kvikkleire på 

tiltaksområdet. Ny bru ligger utenfor et 

mulig løsneområde eller utløpsområde. 

Områdestabiliteten er derfor ivaretatt.  

 

En områdestabilitetsvurdering iht. NVEs 

kvikkleireveileder 1/2019 skal utarbeides 

som dokumenterer vurderingene som er 

utført. 

Notat 

Flomfare  Temaet omfatter 

hydrologiske vurderinger. 

Blasy & Øverland utførte 

flomsonekartlegging (200- og 20-årsflom) 

av elvestrekningen i 2017. Vi har tilgang 

til deres modeller/resultater gjennom E6 

Øyer-Otta-prosjektet. Som inngangsdata 

legges til grunn dimensjonerende 

vannføring fra NVE-rapport 127-2015.  

 

 

 

Vegnormal N200 legges til grunn for 

fastsettelse av endelig dimensjonerende 

flomvannmengde inkludert klima- og 

sikkerhetspåslag som gir minimumskote 

for underkant bru. Som terrenggrunnlag 

benyttes nyeste bunnscanning fra NVE 

(2025). 

 

Utenom NVEs faste 

vannføringsmålestasjon ved utløpet av 

Notat 
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Losna finnes det oss bekjent ingen 

vannførings- eller vannstandsmålinger 

nær selve bruområdet de siste 10-20 år.  

 

 

Anleggsfasen med anleggsfyllinger ut i 

elva antas å bli den mest utfordrende, 

pga. oppdemmingseffekten, samt 

økningen i vannhastighet/erosjon dette 

medfører.  

 

Hydrologitemaet utredes primært 

gjennom 2D hydrauliske modeller, basert 

på Blasy & Øverlands oppsett og vil 

danne grunnlaget for nye hensynssoner 

for flom i reguleringsplanen.  

Støy  Støy fra vegtrafikk Støy utredes i henhold til støyveileder T-

1442/2021, retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging. Det utarbeides 

støysonekart fasadeberegninger for 

støyfølsom bebyggelse for dagens 

situasjon og fremtidig situasjon. 

Notat 

Naturmangfold på 

land 

Se delkapittel 4.2.2.  

 

Se delkapittel 4.2.2. KU  

Vannmiljø og 

naturmangfold i vann 

Se delkapittel 4.2.3.  Se delkapittel 4.2.3.  

 

KU  

Landskapsbilde Landskapsbilde defineres 

som landskapets romlige 

og visuelle egenskaper og 

hvordan landskapet 

oppleves som fysisk form. 

Det omfatter alle 

omgivelser, fra det tette 

bylandskap til det uberørte 

naturlandskap. For ny 

Tretten bru vil temaet 

belyse hvordan 

utredningsalternativet 

påvirker landskapsbildet.  

 

Notatet vil omfatte en beskrivelse av det 

overordnet for landskapsrommet ved 

Tretten og lokalt ved tiltaket. 

Utredningsalternativets nær- og 

fjernvirkning på landskapsbildet vurderes.  

 

For det overordnede landskapsbildet 

forventes små forskjeller i 

påvirkningsgrad når det gjelder 

fjernvirkning av permanent situasjon, 

fordi alternativet ligger tett opptil 

nullalternativet i plassering og fysisk 

form. For nærvirkning vil tilpasning til 

stedet herunder bl.a. dagens bebyggelse 

og vegforbindelser øst og vest for Lågen 

vurderes. I tillegg vil alternativets 

påvirkning på Lågen med strandsone som 

bærende landskapselement belyses.  

Planbeskrivelsen  

Friluftsliv og by- og 

bygdeliv 

Friluftsliv er definert som 

opphold og fysisk aktivitet i 

friluft i fritiden, med sikte 

på miljøforandring og 

Brua er en viktig kobling på tvers av Lågen 

og fungerer som skoleveg. Samtidig 

knytter brua de to delene av Tretten 

sammen på tvers av elva.  

Planbeskrivelsen  
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naturopplevelser (V712). 

By- og bygdeliv er definert 

som opphold og fysisk 

aktivitet i by og tettsted. 

 

For dette planarbeidet 

omhandler temaet i 

hovedsak 

ferdselsforbindelser på 

tvers av Lågen og koblingen 

mot sentrumsfunksjoner/ 

skole etc.  

 

Det forventes at temaet vil bli ubetydelig 

påvirket i permanent fase, ettersom 

mulighet for kryssing av Lågen 

opprettholdes uavhengig av hvilken trasé 

som velges. Det vil eventuelt bli noe 

midlertidig påvirkning i anleggsfase.  

Temaet beskrives i planbeskrivelsen. 

 

Naturressurser 

(jordbruk og 

grunnvann)  

Tema naturressurser er 

definert ut fra «samfunnets 

interesser og behov for å 

ha ressursgrunnlaget 

tilgjengelig for framtida.»  

 

Aktuelle naturressurser 

innenfor området er: 

jordbruk og grunnvann.  

 

Jordbruk: Området på vestsiden av Lågen 

like oppstrøms eksisterende bru, er ikke 

registrert som hverken dyrka mark eller 

dyrkbar mark i Kilden (kilden.nibio.no). 

Arealet er imidlertid markert som 

jordbruksområde i AR5. Det vil bli 

utarbeida et arealregnskap for 

permanent og midlertidig beslag. 

 

Grunnvann: Det er registrert en 

grunnvannsressurs innenfor planområdet 

med antatt begrenset kapasitet. Tretten 

vannverk som ligger like nord for 

planområdet, er en del av denne 

grunnvannsressursen – hvor Lågenvann 

infiltrerer gjennom grunnvannsressursen 

inn mot vannverket. Det forventes ingen 

påvirkning av grunnvannsressursen, men 

dette blir omtalt i planbeskrivelsen.   

Planbeskrivelsen 

Klima Tema klima omhandler 

direkte og indirekte utslipp 

av klimagasser til 

atmosfæren, og 

konsekvensen dette har for 

global oppvarming.  

Det vil utarbeides et klimaberegninger for 

reguleringsplanen for å kartlegge hvor 

store utslipp prosjektet kan forventes å 

medføre, både fra utbyggingsfasen og fra 

driftsfasen.  

 

Klimaberegningen gjøres med bakgrunn i 

forventa mengder, arealbeslag og 

energibruk i anleggs- og driftsfase, samt 

standard faktorer i verktøyet vegLCA. 

Veileder for klimagassberegninger i 

infrastrukturprosjekter legges til grunn 

for beregningene. 

Notat  

Anleggsgjennomføring Bygging av ny Tretten bru 

krever vurderinger av 

anleggsområder, 

Det vil utarbeides en plan for 

anleggsgjennomføringen/faseplaner med 

beskrivelse av anleggsgjennomføringen.  

Notat  
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anleggsveger, midlertidig 

trafikkavvikling/faseplaner  

Miljøoppfølgingsplan Miljøoppfølgingsplanen 

skal ivareta ytre miljø i 

prosjektet, fra planlegging, 

via prosjektering og 

gjennom anleggsperioden. 

Planen utarbeides iht NS 

3466:2009 

Det utarbeides en miljøoppfølgingsplan 

(MOP) for reguleringsplanen. Planen 

bygger på utredningsarbeidet som 

gjennomføres til reguleringsplan og 

utarbeides med det detaljnivået en har 

om anleggsgjennomføring til regulering. 

Planen skal være et levende dokument og 

skal oppdateres i senere faser av 

prosjektet. 

Notat  

 KONSEKVENSUTREDNING 

Det er avklart at tiltaket utløser konsekvensutredninger for naturmangfold på grunn av inngrep i Trettenstryka 

biotopvernområde. Under følger utredningsprogram for konsekvensutredningen. 

 NATURMANGFOLD PÅ LAND 

Tema utredes iht. Miljødirektoratets veileder M-1941, Konsekvensutredning av klima og miljø, kap. 1 

Naturmangfold. 

Temaet naturmangfold omfatter vurderinger av virkninger på naturtyper, arter med økologiske 

funksjonsområder og landskapsøkologiske funksjonsområder. Virkninger på verneområder vurderes også.  

Formålet a) i biotopvernet for Trettenstryka er å bevare viktige overvintrings- og oppholdsområder for fossekall, 

sangsvane, knoppsvane, kvinand, laksand, stokkand og strandsnipe. 

Kunnskapsgrunnlaget når det gjelder fossekall i planområdet er svært godt som følge av årlige tellinger av 

vinterfuglbestanden tilbake til vinteren 1979/80. Gjennomsnittbestanden i midten av desember måned er 49 

individer. Det er nokså store variasjoner i antall fossekall fra år til år, men i de viktigste tilholdsstedene (Losnaosen 

– Tretten bru og Lybekkstrømmen) er isforholdene nokså stabile. Kunnskapen om andre vannfugl som bruker 

området vinterstid er også godt. Rapporten «Trettenstryka fuglefredningsområde – Vintertellinger av vannfugl – 

grunnlagsrapport for plan om restaurering og kompensasjon» (Kistefos Skogtjenester rapport nr. 22, 2023) er et 

sentralt grunnlag for vurderingene av tiltakets påvirkning på vannfugl.  

Det er i tillegg laget en restaurerings- og kompensasjonsplan for bygging av midlertidig bru (NINA, 2023). 

Tiltakene i planen er gjennomført. I forbindelse med bygging av midlertidig bru, var SF Innlandet involvert, og det 

er også innhentet kunnskap fra flere sentrale og regionale myndigheter.  

Kunnskapsgrunnlaget for vannfugl inkl. fossekall vurderes som tilstrekkelig.  

Formålet c) i biotopvernet for Trettenstryka er å bevare viktig leveområde for svartgubbe, rosenkjuke, knerot, 

doggpil og firling.  

Lokalitetene for disse artene befinner seg sør i verneområdet. Kunnskapsgrunnlaget for vegetasjonen på land 

innenfor planområdet, særlig vestsiden av Lågen er begrenset og det planlegges derfor kartlegging av dette 

innenfor planområdet i 2026. 

 VANNMILJØ OG NATURMANGFOLD I VANN 

Temaet utredes iht. Miljødirektoratets veileder M-1941, Konsekvensutredning av klima og miljø, kap. 2 

Vannmiljø og naturmangfold i vann. 
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Med begrepet vannmiljø menes både økologisk og kjemisk tilstand (vannforskriften) og naturmangfold (arter og 

naturtyper) i vann. 

En utredning av vannmiljø og naturmangfold i vann inkluderer både: 

• utredning av og naturmangfold i vann (vannlevende naturtyper og arter) i henhold til 

naturmangfoldloven 

• utredning av økologisk og kjemisk tilstand på vannforekomster, i henhold til vannforskriften 

Formålet b) i biotopvernet for Trettenstryka er å bevare viktige gyte- og oppvekstområder for storørret og harr. 

Formålet er innenfor første punkt i punktlista over. Tilstand i vannforekomsten er også viktig å utrede, som 

leveområde for naturmangfold i vann, samt at dette tema skal vurderes etter vannforskriftens mål om at tiltak 

ikke skal forringe vannkvaliteten.  

Kunnskapsgrunnlaget for storørret vurderes som godt. Det ble i 2015 gjennomført en kartlegging av 

funksjonsområder for fisk i Gudbrandsdalslågen (NINA, 2015) hvor gyteplasser for storørret rett 

nedstrøms Tretten bru, samt i Lybekkstrømmen ble lokalisert. Gyteplass for harr ble lokalisert noe lenger sør. I 

forbindelse med restaurerings- og kompenseringsplan for bygging av midlertidig Tretten bru i 2022, 

ble gyteområdene i planområdet verifisert av NINA og det ble lagt ut gytegrus som kompenserende tiltak i 

forbindelse med etablering av den midlertidige brua. Tiltakene i planen er gjennomført. Kunnskapsgrunnlaget er 

også sammenstilt i forbindelse med alternativsvurderinger nye Tretten bru (Cowi, 2024).  

Planområdet ligger innenfor vannforekomsten 002-1208-R Lågen nedstrøms Losna ned til Aurvika. Det er tatt 

biologiske prøver (påvekstalger og bunndyr), men disse er tatt ut nedstrøms avløpsrenseanlegget og kan derfor 

p.g.a. restutslipp fra renseanlegget gi et feil bilde av de biologiske parameterne.  Det anbefales derfor å ta ut 

biologiske prøver (bunndyr, eller påvekstalger). Vannforekomsten har ukjent kjemisk tilstand, samt ukjent 

tilstand for vannregionspesifikke stoffer. Det bør derfor tas ut prøver av vannkjemi samtidig med biologiske 

prøver. Det anbefales to prøvetakingsrunder for å få tilstrekkelig pålitelighet på dataene.  

Nytt og eksisterende kunnskapsgrunnlag vil sammenstilles og vurdering av verdi og påvirkning og konsekvens vil 

gjennomføres. Det vil utarbeides anbefalinger for avbøtende tiltak for vannmiljø og naturmangfold i vann.    

 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

I tråd med krav som fremgår av plan- og bygningslovens § 4-3, vil det bli utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for detaljreguleringsplanen som del av planprosessen.  

En ROS-analyse skal vurdere hvorvidt og på hvilken måte den planlagte utbyggingen resulterer i økt eller redusert 

risiko og sårbarhet. Analysen utføres i tråd med metodikk beskrevet i DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017).  

ROS-analysen omhandler permanent fase, dvs. når området er ferdig utbygd etter gjennomføring av plan. 

Forhold i anleggsfase er regulert gjennom annet regelverk, og inngår ikke i analysen. Vurderingen knytter seg 

generelt til egenskaper ved omgivelsene og egenskaper ved tiltaket. Aktuelle temaer som er gjenstand for 

nærmere vurdering i en ROS-analyse for planforslaget er naturfarer knyttet til flom, skred og ras, samt uønskede 

hendelser knyttet til driften av et datasenter. 

Konsekvenser for natur og miljø vurderes gjennom de øvrige utredningstemaene i planprogrammet. Dersom det 

avdekkes risiko for akutt forurensning som kan skade miljøet, skal det vurderes behov for en miljørisikoanalyse.  
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 NULLALTERNATIVET 

Nullalternativet tar utgangspunkt i slik situasjonen ville vært ett år etter åpning av planlagt tiltak, dersom tiltaket 

ikke skulle bli gjennomført.  

Ny Tretten bru har planlagt byggestart i 2028, med planlagt åpning høsten 2029. Nullalternativet tar derfor 

utgangspunkt i år 2030. Den midlertidige brua som står i dag, har levetid fram til 2033. Nullalternativet er derfor 

midlertidig bru som må byttes ut hvert 10. år. 

 MEDVIRKNING OG FREMDRIFT 

 INFORMASJON OG MEDVIRKNING 

Det legges opp til at planprosessen vil følge en ordinær medvirkningsprosess i samsvar med plan- og 

bygningslovens kapittel 5: «Medvirkning i planleggingen». Dette innebærer at det vil være to høringsperioder: 

først en for dette planprogrammet, og deretter høring av et planforslag med konsekvensutredninger når det 

foreligger. Som supplement til den ordinære høringsprosessen vil det bli lagt opp til åpne folkemøter i 

høringsperioden av både planprogrammet og planforslaget med konsekvensutredninger.  

Ved høring av planprogrammet ønskes innspill til hvilket alternativ som foretrekkes og hvordan påfølgende 

planarbeid er beskrevet gjennomført, samt om det foreligger særlige hensyn som er viktige å ivareta i det 

påfølgende planarbeidet og konsekvensutredningene. Ved høringen av det påfølgende planforslaget er det viktig 

å gi innspill til det konkrete planforslaget med foreslåtte løsninger og konsekvenser. Med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 3-2 er offentlige organer på sin side pliktige til å delta i planleggingen når et planforslag berører 

deres saksområde eller egne planer og vedtak.  

Innspillene vil etter utløpet av fristen for hver høringsperiode, vurderes og kommenteres av forslagsstiller, og 

eventuelt innarbeides i de respektive plandokumentene. Plandokumentene vil deretter oversendes til 

kommunen for intern saksbehandling og påfølgende behandling i politiske utvalg som fatter vedtak.  

I tillegg til det ordinære medvirkningsopplegget, er det planlagt følgende arenaer for medvirkning:  

Møter med referansegruppe: det planlegges for tre referansegruppemøter med regionale myndigheter fram 

mot låsing av veglinje og bruplassering i september 2026. Inviterte deltakerne i referansegruppa er NVE, 

Statsforvalteren i Innlandet, Statens Vegvesen, Nye Veier og Innlandet fylkeskommune. I møtene vil deltakerne 

orienteres om innhold i planprogram, grunnlag for faglig anbefaling og eventuelle endringer i planprogram etter 

høring. Til slutt tar man sikte på at referansegruppen skal komme til enighet om ett utredningsalternativ for 

videre planprosess.  

Regionalt planforum i Innlandet: regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale 

myndigheter. Aktuelle planer meldes inn til møtene i forkant for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige 

etater.  

Dialogmøter: det gjennomføres dialogmøter med interessenter/berørte parter ved behov. Typiske interessenter 

vil være TINE Meieriet Tretten, Circle K, direkte berørte grunneiere etc. Det er allerede avholdt dialogmøte med 

Forsvaret og Statens vegvesen vedr midlertidig bru. 

Dialogmøter med planmyndigheten: det gjennomføres dialogmøter med kommuneadministrasjonen. I tillegg til 

at vi informerer lokalpolitikere jevnlig gjennom prosessen.  
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 FRAMDRIFTSPLAN  

Prosess  Uke/år  Merknad:  

Informasjonsmøte for publikum/berørte parter  21/26    

Fastsetting av planprogram  38/26    

Høringsfrist for merknader til planprogram 26/26  

Overlevering av planforslag/konsekvensutredning til kommunen  51/26    

Høring av planforslag   3/27 - 10/27    

Informasjonsmøte for publikum/berørte parter  5/27    

Vedtak av reguleringsplan  26/27    

 VEDLEGG 

Silingsnotat, datert 15.05.2026 

 

 


